

2021年南通市崇川区乡村振兴示范村、先进村建设项目进度汇总（截止7月10日）

序号	县 (市)区	镇 (街道)	村 (社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额 (万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(不 按计划完 成原因 等)	
									财政资金 (万元)	村级投资 (万元)	社会资金 (万元)	其他 (万元)	规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收		
1	崇川	幸福	祖望社区	示范村	农业休闲 观光采摘	对玻璃温室进行升级改造,丰富种植品种、扩大种植面积;探索打造桃文化,桃林种植面积200亩,选用阳山优质水蜜桃品种(包括湖景、白凤、日川等)。进行大棚改造,桃林木栈道建设	产业兴旺	300	300					1-2月	4月		10月	★(已完成)	进行中			
2	崇川	幸福	祖望社区	示范村	幸福花苑 小游园	利用幸福花苑小区内地空地,改造成居民休息、游玩、健身、教育等功能一体的游乐场地。	生态宜居	40	40					3-4月	5月		8月	★(已完成)	进行中			
3	崇川	幸福	祖望社区	示范村	社区环境 改造提升 、房屋出 新	提升社区的绿化,美化居住环境。对小区内破损、枯死的树木进行清理,补种或增加绿化种植;对小区的楼道入口进行治理提升,增加彩绘教育小品,让居民在改善居住环境的同时也受到教育	生态宜居	30	30					3-4月	5月		8月	★(已完成)	进行中			
4	崇川	幸福	祖望社区	示范村	幸福锦园 向日葵- 红领驿站	搭建社区基层治理平台,打造居民家门口的红领物业,显“红”之本色、现“治”之成效。定期开展协商议事活动,共同打造美好家园。	生态宜居	8	8					3-4月	5月		6月	★(已完成)	进行中			
5	崇川	幸福	祖望社区	示范村	守望初心 志愿服务 站	此项目包含配置便民服用用品、展板、设计专属服装50套。	生态宜居	3	3					3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中			

序号	县 (市)区	镇 (街道)	村 (社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额 (万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(未 按计划完 成原因 等)
									财政资金 (万元)	村级投资 (万元)	社会资金 (万元)	其他 (万元)	规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收	
6	崇川	幸福	祖望社区	示范村	新时代文明实践站提档升级	一站式便民服务平台改造、背景墙、增设邻里活动中心、国防动员教育点。	乡风文明	75	70	5			3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中			
7	崇川	幸福	祖望社区	示范村	社区内增加宣传栏	在各小区的主要进出口安装带有乡村振兴元素的宣传栏,广泛告知社区的居民公约、网格管理、社区服务工作人员等公共服务信息。	乡风文明	17	17				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中			招标中
8	崇川	幸福	祖望社区	示范村	邻里中心建设	在各小区内增设邻里活动点	乡风文明	12	12				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中			
9	崇川	幸福	祖望社区	示范村	红色记忆馆	此项目包含主馆的设计施工、完善家风家训馆。与鹤涛小学共建共享,传红色文化、播清廉之风。	乡风文明	8	8				3-4月	5月		9月	进行中				
10	崇川	幸福	祖望社区	示范村	小区主入口电子大屏	此项目包含幸福花苑(东)主入口安装电子大屏。	乡风文明	4	4				3-4月	5月		6月	进行中				
11	崇川	幸福	祖望社区	示范村	幸福花苑平安法治长廊	室外小雕塑、灯箱等法治宣传载体,切实满足群众的法治文化需求。	治理有效	15	15				3-4月	5月		8月	★(已完成)	进行中			
12	崇川	幸福	祖望社区	示范村	网格信息采集站	此项目是按要求配置监控显示大屏、增配桌椅、电脑,达到规范网格化服务管理水平。	治理有效	60	60				3-4月	5月		9月	进行中				招标中
13	崇川	幸福	祖望社区	示范村	调解室	此项目购置人民法庭或劳动仲裁庭样式桌椅,配备音、视频设备	治理有效	2	2				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中			

序号	县(市)区	镇(街道)	村(社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额(万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(未按计划完成原因等)	
									财政资金(万元)	村级投资(万元)	社会资金(万元)	其他(万元)	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收		
14	崇川	幸福	祖望社区	示范村	警务室	此项目包含巡查电瓶车、办公设备、资料橱柜等。	治理有效	2	2				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中				
15	崇川	幸福	祖望社区	示范村	增设监控探头	在全社区范围内增设球形警戒机,第一时间反映小区的突发情况和对小区的情况。	治理有效	15	15				3-4月	5月		8月	进行中				招标中	
16	崇川	幸福	祖望社区	示范村	残疾人工作室	室内装修、购置桌椅及手工加工工具。	生活富裕	4	4				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中				
17	崇川	幸福	祖望社区	示范村	居家养老服务站	丰富社区居家养老的模式,增加老人床位、空调。为社区的独居老人、残疾老人入户加装生活辅助设施、智慧求助设备等。	生活富裕	10	10				3-4月	5月		9月	★(已完成)	进行中				
小计								605	600	5	0	0										
18	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	与都市农业公司建设合作观光旅游项目	通过村企共建,与都市农业公园建设合作观光旅游项目,产生效益,增加村集体收入。	产业兴旺	258	258	0	0	0	1月	2月	2月-4月	4月-5月	★(已完成)	(已完成)	进行中			
19	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	兴旺活动	结合社区“风车党建”品牌,通过党组织引领,辖区企业共建互助,建设青少年科普基地等阵地,为居民群众提供产业帮扶渠道。	产业兴旺	5	2	0	0	3	3月-4月	4月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中			
20	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	产业板块主	与街道共同创作产业板块主题曲。	产业兴旺	10	5	0	0	5	3月-4月	4月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	(已完成)			

序号	县(市)区	镇(街道)	村(社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额(万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(未按计划完成原因等)
									财政资金(万元)	村级投资(万元)	社会资金(万元)	其他(万元)	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	
21	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	公共服务改	大厅改造、社区照明、机房建设、邻里建设、公厕改造、出入口改造、融媒体中心改造、居民楼道改造、二楼改造、平安前哨、门厅改造	生态宜居	321.76	205.76	18.2	0	97.8	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中		大厅改造已施工完毕、邻里建设已施工完毕、融媒体中心改造、居民楼道改造招标完毕进入施工阶段、平安前哨已施工完毕
22	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	基础设施	晾衣绳维修、游园及路灯维修、电子显示屏、农民聚集区绿化改造	生态宜居	17.7	17.7	0	0	0	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中		晾衣绳维修已招标完毕进入施工阶段、游园改造正在招标、电子显示屏已安装完毕、农民聚集区绿化改造正准备招标
23	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	理论阵地升	音响设备更新维护、多媒体互动、会议室电子屏	乡风文明	11.5	9.5	0	0	2	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	(已完成)		音响设备更新维护、多媒体互动、会议室电子屏已安装完毕
24	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	文化阵地	廊架及景观建设	乡风文明	123.64	64.64	11.8	0	47.2	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	进行中			廊架及景观建设、公益小品正准备招标
25	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	新时代文明实践	新时代文明实践	乡风文明	4	0	0	0	4	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中		新时代文明实践经费进行中
26	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	阅读环境	书籍采购、志愿	乡风文明	2	2	0	0	0	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中		书籍采购已完成、志愿者务工进行中

序号	县(市)区	镇(街道)	村(社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额(万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(未按计划完成原因等)
									财政资金(万元)	村级投资(万元)	社会资金(万元)	其他(万元)	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	
27	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	智慧社区建	农民聚集区安全防控设施维修、道闸及电脑、平台开发及3年使用费、智慧音响、个性化设备投入	治理有效	33.8	28	0	0	5.8	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中	农民聚集区安全防控设施维修已挂网招标、道闸及电脑、平台开发及3年使用费、智慧音响、个性化设备投入招标完毕正施工	
28	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	法治阵地	法治电脑、议事室沙发、退役军人电脑、打印机、清朗空间活动	治理有效	4.4	2.4	0	0	2	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中	法治电脑已采购、议事室沙发以上平台发布需求、退役军人电脑已购买、打印机已购买、清朗空间活动进行中	
29	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	清朗空间助力智慧社区建设	结合社区“风车党建”模块之一“清朗空间”，提升辖区治理水平，优化群众居住空间。	治理有效	2	0	0	0	2	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中	结合社区“风车党建”模块之一“清朗空间”，提升辖区治理水平，优化群众居住空间正进行中	
30	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	群活动中	残疾人之家改造、残疾人之家活动经费	生活富裕	7	0	0	0	7	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中	残疾人之家改造招标完毕正施工中、残疾人之家活动经费进行中	

序号	县(市)区	镇(街道)	村(社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额(万元)	资金来源				工作计划				工作进展				备注(未按计划完成原因等)
									财政资金(万元)	村级投资(万元)	社会资金(万元)	其他(万元)	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	规划设计	项目开工	项目建设期	项目验收	
31	崇川	陈桥	仁和社区	示范村	添配套家	办公椅子、“两代表一委员”谈心角桌椅、融媒体中心桌椅、创意坊配套家具	生活富裕	5	5	0	0	0	3月-4月	5月	5月-11月	11月-12月	★(已完成)	(已完成)	进行中		办公椅子、“两代表一委员”谈心角桌椅、融媒体中心桌椅、创意坊配套家具采购结束待送货
小计								805.8	600	30	0	175.8									
32	崇川	唐闸	高店社区	先进村	高家店	社区村史馆、慈善站	乡风文明	20	20				4月-5月	6月	6月-7月	8月		已完成招投标		设计中	
33	崇川	唐闸	高店社区	先进村	电子屏	在小区公共区域安装电子屏	乡风文明	15	15				7月-8月	8月	8月	10月		招投标进行中			
34	崇川	唐闸	高店社区	先进村	广播站	增加音柱,完善广播平台	乡风文明	5	5				7月-8月	8月	8月	10月			设计中		
35	崇川	唐闸	高店社区	先进村	志愿服务平台	社区大厅改造升级志愿服务平台	乡风文明	15	15				8月-9月	10月	10月	11月			设计中		
36	崇川	唐闸	高店社区	先进村	志愿服务站	在润宸邻里打造志愿服务站	乡风文明	10	10				8月-9月	10月	10月	11月					
37	崇川	唐闸	高店社区	先进村	邻里中心	永怡东苑建设“高家店”邻里中心	乡风文明	25	25				9月-10月	11月	11月	12月					
38	崇川	唐闸	高店社区	先进村	文明风宣传阵地	小区建设“文明风”宣传小品	乡风文明	25	25				9月-10月	11月	11月	12月					
39	崇川	唐闸	高店社区	先进村	科普园	图书馆平台建设科普园	乡风文明	20	20				7-8月	9月-10月	9月-10月	11月					
40	崇川	唐闸	高店社区	先进村	新时代文明实践	开展系列新时代文明实践	乡风文明	10	10				4月-12月	4月-12月	4月-12月	12月			招投标中		
41	崇川	唐闸	高店社区	先进村	预留资金			20	20												
小计								975.8	770	30	0	175.8									
42	崇川	天生港镇	龙潭村	先进村	高空抛物视频监控	在龙潭福里10幢楼安装8台高空抛物监控。	治理有效	8	8				3.1-3.25	5.1	5.1-5.20	5.24-5.31	进行中			设计中	

序号	县 (市)区	镇 (街道)	村 (社区)	培育类型	项目名称	项目内容	项目类型	投资总额 (万元)	资金来源				工作计划				备注(未 按计划完 成原因 等)						
									财政资金 (万元)	村级投资 (万元)	社会资金 (万元)	其他 (万元)	规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收		规划设计	项目开工	项目建 设期	项目验收		
43	崇川	天生港镇	龙潭村	先进村	智慧安防 设施	安装智慧消防 栓、智慧井盖 、地磁、智能 烟感、一键报 警等设备。	治理有效	12	12					3.1-3.25	5.11	5.11-7.20	7.19-7.30	进行中					设计中
44	崇川	天生港镇	龙潭村	先进村	监控升级 改造	在村范围内增 加4-6只高空高 清摄像头，连 同龙潭福里一 期、二期两个 监控室的监控 信号一起接入 到龙潭村智能 综合应用室。	治理有效	18	18					3.1-3.25	5.1	5.1-8.30	9.1-9.10	进行中					设计中
45	崇川	天生港镇	龙潭村	先进村	智能解析 出入管理 系统	安装智能解析 、人脸识别、 车辆抓拍等设 备	治理有效	16	16					3.1-3.25	5.6	5.6-7.30	8.2-8.20	进行中					设计中
46	崇川	天生港镇	龙潭村	先进村	智能音箱 、楼道显 示屏	建设宣传广 播，配套60套 智慧音响，覆 盖整个龙潭福 里小区一期、 二期地面和地 下车库。支持 语音、文本两 种通知方式， 实时、定时、 周期性的发布 通知，节约人 力成本，提高 宣传效率。在 党群服务中心 、小区电梯口 、地下车库连 通口、小区大 门口等处安装 75台宣传显示 屏，用于	治理有效	48	48					3.1-3.25	5.10	5.10-7.30	8.2-8.20	进行中					设计中

