



# 项目需求

## 一、项目背景

东升旭辉中心9号楼南侧有一个信号塔位于永达路绿化范围内。永达路北侧的尖长河宽度小于规划河道的宽度，为顺利开展该河道整治项目的前期工作，须将该信号塔进行迁改。根据现场勘查，该基站迁移后只有机柜及机柜里的相关配套可以使用，机柜基础、铁塔基础等都无法再次利用。塔体为套结式，拆迁需要使用千斤顶，对塔体本身也有影响，出于安全考虑，也无法再次利用，须对该信号塔整体迁移后进行新建，该项目需要高效团队协作，且有一定的风险应对能力，确保有足够的资源支撑。

## 二、项目要求

将信号塔搬迁至幸福大道永达路路口往东约125米（永达路北侧绿化带内）。

## 三、工期

40日历天

## 四、付款方式

搬迁至指定地点并经调试、验收合格后一次性支付合同价款。